

**План основных мероприятий
по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования /с изменениями/
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Надыма»**

	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Предполагаемый результат	
				документальный	содержательный
1. Нормативная, организационная деятельность					
1.1.	Сформировать рабочую группу по подготовке к введению ФГОС основного общего образования	до 20 февраля 2012 года	Н.С. Девяткина	приказ	Реализации плана мероприятий. Согласование, уточнение, коррекция управленческих действий.
1.2.	Разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО	до 25 февраля 2012	Рабочая группа	план	Организация подготовки условий введения ФГОС ООО на основе достаточного по объему и оптимального по срокам комплекса мероприятий. Контроль результатов подготовки.
1.3.	Принять решение Совета школы о введении в школе ФГОС ООО	май 2013 года	Н.С. Девяткина	протокол заседания Совета школы	Участие родительской общественности в определении содержания образования
1.4.	Рассмотреть вопросы по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО на: - Педагогическом совете; - совещаниях при директоре; заместителях директора по УВР; - методсовете; -заседаниях методических объединений.	2012 – 2015 годы	Директор Заместители директора Председатели МО	протоколы	Уточнение концептуальной позиции, организационных мероприятий, контроль результатов и коррекция мероприятий введения и реализации ФГОС ООО в школе. Разработка институционального алгоритма внедрения ФГОС ООО. Оценка результативности и эффективности промежуточных результатов.
1.5.	Сформировать алгоритм работы с экспертной картой (экспертным листом) по оценке готовности школы к введению	февраль 2012 года	Рабочая группа	экспертные карты	Обеспечение объективных и достоверных данных об условиях готовности школы к внедрению

	ФГОС ООО.				ФГОС ООО, совершенствование управленческой деятельности.
1.6.	Провести мониторинг готовности школы к ведению ФГОС ООО на основе экспертной карты.	2012 – 2013 годы	Исаченко М.Ф.	экспертные карты	Создание и контроль условий (нормативно-организационных, программных, кадровых, материально-технических и др.) для внедрения и реализации ФГОС ООО.
1.7.	Изучить и отработать окружную примерную основную образовательную программу основного общего образования для общеобразовательных учреждений автономного округа с учётом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов, проживающих в автономном округе	после утверждения на региональном уровне	Рабочая группа	протоколы, управленческие решения	Определение институционального управленческого алгоритма внедрения окружной примерной основной образовательной программы основного общего образования в школе; - кадровых, материально-технических, др. условий реализации основной образовательной программы ООО.
1.8.	Разработать и утвердить основную образовательную программу основного общего образования школы в соответствии с образовательными потребностями и запросами обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности.	до июня 2013 года	Н.С. Девяткина	образовательная программа, приказ	Соответствие содержания ООО государственным требованиям, образовательным потребностям и запросами обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности, ресурсным возможностям школы.
1.9.	Провести экспертизу основной образовательной программы основного общего образования школы.	апрель-май 2013 года	НМС	протокол	Обеспечение доступности основного общего образования детям с ОВЗ.
1.10.	Разработать учебный план на II ступени обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведённых на преподавание учебных предметов ФГОС ООО.	до июня 2013 года	С.Ю. Хакимова	учебный план	Соответствие учебного плана, содержания образования II ступени обучения школы содержанию окружной примерной основной образовательной программы ООО
1.11.	Провести экспертизу учебного плана основного общего образования.	до июня 2014 года			и УП, запросами обучающихся, их

					родителей (законных представителей), общественности, ресурсным возможностям школы.
1.12.	Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов основного общего образования.	до 01 сентября 2013 года	Председатели ШМО, педагоги школы	утверждённые рабочие программы	Соответствие содержания и технологии реализации учебного предмета образовательной программе школы, образовательным способностям и возможностям обучающихся, ресурсным возможностям школы.
1.13.	Разработать и утвердить: - программу воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО, включающей такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, социализации и профессиональной ориентации, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.	до июня 2013 года	С.В. Ипатова	утвержденные программы воспитания и социализации обучающихся, план внеурочной деятельности	Соответствие содержания образования, в том числе воспитания окружным нормативным требованиям, образовательным потребностям и запросами обучающихся, их родителей (законных представителей), ресурсным возможностям школы.
1.14.	Разработать и утвердить план внеурочной деятельности обучающихся 5 классов с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности.	до июня 2014 года		план внеурочной деятельности	
1.15.	Определить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО.	до 01 сентября 2013 года	М.Ф. Исаченко	решение ПС приказ	Обеспечение адекватных учебных инструментов выбранному содержанию образования в школе.
1.16.	Изучить региональные рекомендации по внесению необходимых изменений в Устав школы.	до 10 июня 2012 года	Рабочая группа	информационные, методические материалы	Повышение профессиональной компетенции в разработке Устава школы в части обеспечения прав участников образовательного процесса в формировании содержания ООО в рамках новых ФГОС ООО.

1.17.	Внести необходимые изменения в Устав школы (организация внеурочной деятельности, сетевого взаимодействия, системы оценки качества, нормирования труда и т.д.).	до 25 июля 2012 года, 2012 – 2015 годы	Н.С. Девяткина	изменения, дополнения в устав	Соответствие Устава школы действующему законодательству, обеспечение: прав участников образовательного процесса в формировании содержания ООО; условий повышения качества образования.
1.18.	Разработать и утвердить формы договора о предоставлении основного общего образования. Заключить договоры о предоставлении ООО.	до апреля 2012 года	Н.С. Девяткина	договор о предоставлении ООО	Взаимодействие субъектов образовательного процесса в правовом поле.
1.19.	Разработать локальные акты, корректировать и обновлять содержание действующих нормативных правовых и распорядительных документов, регламентирующих введение ФГОС ООО, в том числе: - критерии установки стимулирующих надбавок и доплат; - должностные инструкции работников общеобразовательных учреждений.	до 1 сентября 2012 года, 2012 – 2015 годы	Н.С. Девяткина	положения инструкции приказы и др.	Соответствие нормативных правовых условий нормативным требованиям реализации ФГОС ООО, обеспечение нормативных условий повышения качества образования.
1.20.	Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками.	до 1 сентября 2012 года, 2012 – 2015 годы	Н.С. Девяткина	дополнительные соглашения	
1.21.	Обеспечить соответствие: -уровня и направленности образовательных программ нормативным требованиям ФГОС основного общего образования; - учебно-методического и дидактического обеспечения образовательных программ требованиям ФГОС основного общего образования.	постоянно	Заместители директора по НМР, УВР	программные материалы	Соответствие программных, дидактических, ресурсных условий организации и реализации основной образовательной программы нормативным требованиям реализации ФГОС ООО.
1.22.	Обеспечить условия для организации внеурочной деятельности обучающихся.	постоянно	С.В. Ипатова	программы, планы внеурочной занятости,	Соответствие программных, дидактических, ресурсных условий организации и

				приказы, др.	обеспечения внеурочной деятельности обучающихся нормативным требованиям реализации ФГОС ООО.
1.23.	Внедрить региональную модель системы оценки качества образования, в том числе результатов освоения основных образовательных программ, с учетом муниципальных условий и компетенций.	2013-2014 годы	Н.С. Девяткина	приказ	Сохранение единого образовательного пространства; единых: методологического, технологического подходов к оценке качества образования; обеспечение сопоставимости результатов освоения ФГОС ООО.
1.24.	Разработать программу (дорожную карту) по поэтапному оснащению школы материально-техническими и информационными ресурсами.	апрель-июнь, декабрь 2012 года, ежегодно уточнение и коррекция	М.Ф. Исаченко Т.А. Ковалева	программа (дорожная карта)	Соответствие оснащения общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся, в соответствии с утвержденными рекомендациями.
1.25.	Расширить участие Совета школы в распределении фонда стимулирующих доплат и надбавок.	2012-2015 годы	Н.С. Девяткина	протоколы	Повышение качества образования, усиление роли общественности в управлении качеством образования.
1.26.	Содействовать реализации губернаторского проекта «Школа Ямала – территория Wi-Fi»	2012-2015 годы	Н.С. Девяткина	техническое задание	Создание высокотехнологичного информационно-образовательного поля.
2. Кадрово-методическая, экспериментальная деятельность					
2.1.	Разработать план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с ведением ФГОС ООО.	до 1 мая 2012 года	М.Ф. Исаченко	план-график	Создание организационных условий повышения квалификации в рамках введения ФГОС ООО.
2.2.	Обеспечить условия повышения профессионального уровня учителей-предметников необходимого для	2012-2015 годы	М.Ф. Исаченко	комплексный план школы	Профессиональная компетентность и готовность руководителей и специалистов

	внедрения ФГОС ООО через организацию и проведение семинаров, конференций, др. мероприятий институционального уровня.				школы к внедрению и реализации ФГОС ООО.
2.3.	Организовать методические консультации по разработке рабочих программ по учебным предметам основного общего образования.	2012-2015 годы	М.Ф. Исаченко	консультации, положение	Методическая и технологическая вооружённость учителей-предметников по вопросам разработки рабочих программ.
2.4.	Организовать диссеминацию педагогического опыта по внедрению ФГОС ООО в школе в рамках единых методических дней; научно-практических семинаров, мастер-классов, круглых столов по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; деятельности ШМО.	2012-2015 годы	М.Ф. Исаченко	приказы, программы, протоколы, методические материалы	Расширение информационно-методического поля. Обеспечение каскадной системы передачи опыта и повышения квалификации. Распространение, доступность результатов опыта инновационной деятельности для целевой аудитории в школе.
2.5.	Принять участие в: - курсовых мероприятиях по вопросу перехода на ФГОС ООО; - обучающих семинарах по организации формирующего оценивания, по разработке компетентностных заданий.	2012-2015 годы 2,3 кварталы 2012 года	М.Ф. Исаченко	распоряжение	Обеспечение компетентностной готовности руководящих и педагогических работников к введению и реализации ФГОС ООО.
2.6.	Участие в окружном мастер-классе «ИКТ-компетентность учителя в контексте требований ФГОС ООО»	январь 2013 года	М.Ф. Исаченко	распоряжение	Повышение ИКТ-компетентности педагогов, работающих в соответствии с ФГОС ООО
3. Информационно-аналитическая деятельность					
3.1.	Поддерживать дистанционную связь с федеральным сайтом www.standart.edu.ru , сайтами департамента образования ЯНАО, Департамента образования Надымского района.	постоянно	Р.Ф. Саева	информация	Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе внедрения ФГОС ООО.
3.2.	Участвовать в информационном сопровождении подготовки введения и	2012-2015 годы	Н.С. Девяткина	информационные материалы	Информирование общественности и ходе подготовки к введению

	реализации ФГОС ООО в СМИ.				ФГОС ООО, особенностях реализации (технологиях, ресурсах, др.).
3.3.	Пополнять библиотеку школы печатными образовательными ресурсами и ЭОР.	ежегодно	О.Н. Вафина	учебно-методические комплекты	Укомплектованность библиотеки школы печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, наличие фонда дополнительной литературы и периодических изданий.
3.4.	Внести редакционные дополнения в локальные акты, регламентирующие организацию и проведение ежегодного публичного отчета общеобразовательного учреждения, касающиеся информации о ходе введения ФГОС ООО.	2012 год	Н.С. Девяткина	приказ положение	Информирование общественности через публичный отчет о ходе реализации ФГОС ООО.
3.5.	Размещение актуальной информации, публикации и размещения образовательных продуктов на сайте школы по вопросам введения ФГОС ООО.	постоянно	Р.Ф. Саева	информация	Информирование общественности по вопросам введения ФГОС ООО.
4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность					
4.1.	Мониторинг готовности школы к введению ФГОС основного общего образования	I этап – до 1 апреля 2012года, далее – ежеквартально	М.Ф. Исаченко	данные мониторинга, анализ	Определение актуальной готовности к введению ФГОС ООО в школе и «точек роста».
4.2.	Контроль соответствия программных, учебно-методических, кадровых, материально-технических условий нормативным требованиям реализации ФГОС ООО.	согласно плану работы школы, ВШК	Заместители директора по НМР, УВР	справки	Соответствие программных, учебно-методических, кадровых, материально-технических, др. условий нормативным требованиям реализации ФГОС ООО.
4.3.	Изучение мнения родительской общественности о качестве образовательных услуг, по вопросам введения новых стандартов.	ежегодно	С.Ю. Хакимова	анкета	Определение удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством образования. Выработка управленческих

					решений по повышению условий организации общего образования.
5. Финансово-экономическая деятельность					
5.1.	Определить объём финансовых затрат на подготовку к переходу и переход на ФГОС ООО в рамках бюджетного планирования на 2012 - 2015 годы.	2012-2015 годы	Н.С. Девяткина	проект бюджета	Соответствие учебно-лабораторной, материально-технической базы, других ресурсов и их финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждений требованиям ФГОС ООО.
5.2.	Сформировать муниципальный заказ на учебное, учебно-лабораторное, технологическое, спортивное, др. оборудование, необходимое для реализации ФГОС, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся.	2012-2015 годы	Н.С. Девяткина	конкурсная документация	
5.3.	Обеспечить выполнение муниципального заказа на учебно-лабораторное, технологическое, спортивное, др. оборудование.	ежегодно	Н.С. Девяткина	график заключения и исполнения муниципальных контрактов	

Директор школы

Н.С. Девяткина